Informe resumido

29/01/2026 - 05/03/2026

Total: 834:23:25



Usuario

danjimdia1	53:20:17	6,39%
David Basallote Braza	59:03:09	7,08%
David Chaves Cumbreras	56:14:20	6,74%
fragagvaz	73:19:35	8,79%
german.moraga.fontan	54:46:41	6,57%
guigonvaz	45:30:00	5,45%
Ivan Frutos Raigon	37:16:36	4,47%
javclamar	47:00:00	5,63%
javlozgom	40:48:15	4,89%
Jesrammar2	46:36:28	5,59%
juaruiwar	51:49:57	6,21%
mansangar13	54:22:00	6,52%
Marco Antonio Herrera	58:31:42	7,01%
Pablo Vargas	41:16:33	4,95%
rafrodmunn	69:48:00	8,37%

Sergio García	44:39:52	5,35%

Tarea



(Sin Tarea)	550:06:22	65,93%
Analisis de requisitos - Tarea	10:50:05	1,30%
Análisis de SCRUM - Tarea	01:07:49	0,14%
Análisis Económico - Tarea	04:34:29	0,55%
Análisis integración pagos - Tarea	03:12:53	0,39%
Análisis mercado - Tarea	04:35:18	0,55%
Asignar Tareas - Tarea	01:38:48	0,20%
Añadir feedback a la bdd común - Tarea	02:04:19	0,25%
Casos de uso Core - Tarea	04:03:05	0,49%
Commitment Agreement - Tarea	04:05:58	0,49%
DAFO - Tarea	01:00:00	0,12%
Desarollo Frontend - Tarea	27:06:15	3,25%
Desarrollo Backend - Tarea	16:37:31	1,99%
Diferenciación casos de uso CORE de los no CORE - Tarea	02:07:54	0,26%
Documentación - Tarea	09:12:55	1,10%
feedback - Tarea	01:31:31	0,18%
Gestionar la subida de fotos de la vivienda - Tarea	05:30:46	0,66%
Idea - Tarea	06:46:53	0,81%
Implementar ciclo CI/CD - Tarea	12:02:55	1,44%
Like/solicitud enviada - Tarea	00:35:00	0,07%
Matriz Raci - Tarea	01:10:00	0,14%
Migrar Tareas a github - Tarea	01:56:54	0,23%
Mockups - Tarea	16:03:47	1,93%
Organización del equipo - Tarea	05:03:18	0,61%
Plan de testing - Tarea	01:33:00	0,19%

plan de usuarios - Tarea	12:16:25	1,47%
Planificación por sprints - Tarea	10:40:22	1,28%
Preparar entregable - Tarea	03:57:00	0,47%
Presentaciones - Tarea	99:23:08	11,91%
Prueba Despliegue - Tarea	03:45:00	0,45%
Redes sociales - Tarea	02:20:14	0,28%
Requisitos - Reunión	01:00:00	0,12%
Revisión - Tarea	00:18:31	0,04%
Stack Tecnológico - Tarea	06:05:00	0,73%

Etiqueta



(Sin Etiqueta)	834:23:25	100,00%

Usuario / Tarea / Etiqueta	Duración
danjimdia1	53:20:17
(Sin Tarea)	28:00:37
(Sin Etiqueta)	28:00:37
Analisis de requisitos - Tarea	04:04:00
(Sin Etiqueta)	04:04:00
DAFO - Tarea	00:30:00
(Sin Etiqueta)	00:30:00
Desarollo Frontend - Tarea	14:21:40

(Sin Etiqueta)	14:21:40
Plan de testing - Tarea	01:33:00
(Sin Etiqueta)	01:33:00
Planificación por sprints - Tarea	04:31:00
(Sin Etiqueta)	04:31:00
Requisitos - Reunión	00:20:00
(Sin Etiqueta)	00:20:00
David Basallote Braza	**59:03:09**
(Sin Tarea)	46:40:42
(Sin Etiqueta)	46:40:42
Desarrollo Backend - Tarea	04:36:44
(Sin Etiqueta)	04:36:44
Idea - Tarea	01:45:00
(Sin Etiqueta)	01:45:00
Presentaciones - Tarea	06:00:43
(Sin Etiqueta)	06:00:43
David Chaves Cumbreras	**56:14:20**
(Sin Tarea)	48:31:32
(Sin Etiqueta)	48:31:32
Analisis de requisitos - Tarea	03:26:05
(Sin Etiqueta)	03:26:05
Casos de uso Core - Tarea	02:01:43
(Sin Etiqueta)	02:01:43
DAFO - Tarea	00:30:00
(Sin Etiqueta)	00:30:00
Idea - Tarea	01:25:00

(Sin Etiqueta)	01:25:00
Requisitos - Reunión	00:20:00
(Sin Etiqueta)	00:20:00
fragagvaz	73:19:35
(Sin Tarea)	40:44:37
(Sin Etiqueta)	40:44:37
Idea - Tarea	01:48:53
(Sin Etiqueta)	01:48:53
Organización del equipo - Tarea	03:28:05
(Sin Etiqueta)	03:28:05
plan de usuarios - Tarea	02:16:38
(Sin Etiqueta)	02:16:38
Presentaciones - Tarea	23:26:08
(Sin Etiqueta)	23:26:08
Redes sociales - Tarea	01:35:14
(Sin Etiqueta)	01:35:14
german.moraga.fontan	54:46:41
(Sin Tarea)	30:07:19
(Sin Etiqueta)	30:07:19
Presentaciones - Tarea	24:39:22
(Sin Etiqueta)	24:39:22
guigonvaz	45:30:00
(Sin Tarea)	25:21:09
(Sin Etiqueta)	25:21:09
Añadir feedback a la bdd común - Tarea	00:35:00
(Sin Etiqueta)	00:35:00

Documentación - Tarea	02:18:56
(Sin Etiqueta)	02:18:56
Implementar ciclo CI/CD - Tarea	12:02:55
(Sin Etiqueta)	12:02:55
Preparar entregable - Tarea	03:57:00
(Sin Etiqueta)	03:57:00
Stack Tecnológico - Tarea	01:15:00
(Sin Etiqueta)	01:15:00
Ivan Frutos Raigon	37:16:36
(Sin Tarea)	26:28:53
(Sin Etiqueta)	26:28:53
Análisis Económico - Tarea	04:34:29
(Sin Etiqueta)	04:34:29
Análisis mercado - Tarea	01:48:50
(Sin Etiqueta)	01:48:50
Presentaciones - Tarea	04:24:24
(Sin Etiqueta)	04:24:24
javclamar	47:00:00
(Sin Tarea)	35:43:00
(Sin Etiqueta)	35:43:00
Analisis de requisitos - Tarea	03:20:00
(Sin Etiqueta)	03:20:00
Mockups - Tarea	02:10:00
(Sin Etiqueta)	02:10:00
plan de usuarios - Tarea	02:00:00
(Sin Etiqueta)	02:00:00

Planificación por sprints - Tarea	03:27:00
(Sin Etiqueta)	03:27:00
Requisitos - Reunión	00:20:00
(Sin Etiqueta)	00:20:00
javlozgom	40:48:15
(Sin Tarea)	34:54:14
(Sin Etiqueta)	34:54:14
Commitment Agreement - Tarea	01:11:49
(Sin Etiqueta)	01:11:49
Documentación - Tarea	02:19:00
(Sin Etiqueta)	02:19:00
Mockups - Tarea	02:23:12
(Sin Etiqueta)	02:23:12
Jesrammar2	46:36:28
(Sin Tarea)	46:36:28
(Sin Etiqueta)	46:36:28
juaruiwar	51:49:57
(Sin Tarea)	30:03:36
(Sin Etiqueta)	30:03:36
Like/solicitud enviada - Tarea	00:35:00
(Sin Etiqueta)	00:35:00
plan de usuarios - Tarea	05:44:16
(Sin Etiqueta)	05:44:16
Presentaciones - Tarea	14:42:05
(Sin Etiqueta)	14:42:05
Redes sociales - Tarea	00:45:00

(Sin Etiqueta)	00:45:00
mansangar13	54:22:00
(Sin Tarea)	37:57:00
(Sin Etiqueta)	37:57:00
Desarollo Frontend - Tarea	01:00:00
(Sin Etiqueta)	01:00:00
Desarrollo Backend - Tarea	03:00:00
(Sin Etiqueta)	03:00:00
Matriz Raci - Tarea	01:10:00
(Sin Etiqueta)	01:10:00
Mockups - Tarea	02:40:00
(Sin Etiqueta)	02:40:00
Prueba Despliegue - Tarea	03:45:00
(Sin Etiqueta)	03:45:00
Stack Tecnológico - Tarea	04:50:00
(Sin Etiqueta)	04:50:00
Marco Antonio Herrera	58:31:42
(Sin Tarea)	33:13:13
(Sin Etiqueta)	33:13:13
Análisis mercado - Tarea	02:19:43
(Sin Etiqueta)	02:19:43
Commitment Agreement - Tarea	01:55:07
(Sin Etiqueta)	01:55:07
Desarollo Frontend - Tarea	10:09:44
(Sin Etiqueta)	10:09:44
Desarrollo Backend - Tarea	01:00:30

(Sin Etiqueta)	01:00:30
Documentación - Tarea	02:07:08
(Sin Etiqueta)	02:07:08
Gestionar la subida de fotos de la vivienda - Tarea	05:30:46
(Sin Etiqueta)	05:30:46
plan de usuarios - Tarea	02:15:31
(Sin Etiqueta)	02:15:31
Pablo Vargas	41:16:33
(Sin Tarea)	21:38:45
(Sin Etiqueta)	21:38:45
Análisis mercado - Tarea	00:26:45
(Sin Etiqueta)	00:26:45
Añadir feedback a la bdd común - Tarea	01:29:19
(Sin Etiqueta)	01:29:19
Casos de uso Core - Tarea	02:01:22
(Sin Etiqueta)	02:01:22
Desarollo Frontend - Tarea	01:34:51
(Sin Etiqueta)	01:34:51
Desarrollo Backend - Tarea	06:03:00
(Sin Etiqueta)	06:03:00
Diferenciación casos de uso CORE de los no CORE - Tarea	02:07:54
(Sin Etiqueta)	02:07:54
Mockups - Tarea	03:48:37
(Sin Etiqueta)	03:48:37
Presentaciones - Tarea	02:06:00
(Sin Etiqueta)	02:06:00

rafrodmunn	69:48:00
(Sin Tarea)	40:14:46
(Sin Etiqueta)	40:14:46
Análisis de SCRUM - Tarea	01:07:49
(Sin Etiqueta)	01:07:49
Asignar Tareas - Tarea	01:38:48
(Sin Etiqueta)	01:38:48
Desarrollo Backend - Tarea	01:57:17
(Sin Etiqueta)	01:57:17
Documentación - Tarea	02:27:51
(Sin Etiqueta)	02:27:51
feedback - Tarea	01:31:31
(Sin Etiqueta)	01:31:31
Idea - Tarea	01:48:00
(Sin Etiqueta)	01:48:00
Migrar Tareas a github - Tarea	01:56:54
(Sin Etiqueta)	01:56:54
Organización del equipo - Tarea	01:35:13
(Sin Etiqueta)	01:35:13
Planificación por sprints - Tarea	02:42:22
(Sin Etiqueta)	02:42:22
Presentaciones - Tarea	12:28:58
(Sin Etiqueta)	12:28:58
Revisión - Tarea	00:18:31
(Sin Etiqueta)	00:18:31
Sergio García	44:39:52

(Sin Tarea)	23:50:31
(Sin Etiqueta)	23:50:31
Análisis integración pagos - Tarea	03:12:53
(Sin Etiqueta)	03:12:53
Commitment Agreement - Tarea	00:59:02
(Sin Etiqueta)	00:59:02
Mockups - Tarea	05:01:58
(Sin Etiqueta)	05:01:58
Presentaciones - Tarea	11:35:28
(Sin Etiqueta)	11:35:28